

HW1



施工前



基礎床付け



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物

HW1



右上柱頭固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW2



施工前(外部側)



基礎配筋



基礎完了



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



下地取付



下地取付

HW2



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了



施工前(物入側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(押入3側)

HW3



施工前



下地取付



下地取付



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



左上通し柱のため金物無し



構造用パネル(OSB)N50@150固定



HW3



完了(押入3側)



施工前(押入側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(押入2側)

吉村紳 一級建築士事務所

HW4



施工前



下地取付



下地取付



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



HW4



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW5



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW5



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW6



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW6



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW7



施工前



下地取付



下地取付



右上通し柱のため金物無し



右下柱脚固定金物



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



HW7



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW8



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物

HW8



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW9



施工前(外部側)



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW9



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(外部側)



施工前(押入側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(押入1側)

HW13



施工前(玄関側)



下地取付



下地取付



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



HW13



完了



施工前(居間側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(LDK側)

HW14



施工前(玄関側)



下地取付



下地取付



右上柱頭固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



HW14



完了(玄関側)



施工前(居間側)




下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(LDK側)

HW15



施工前



下地取付



下地取付



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物

吉村紳 一級建築士事務所

HW15



基礎配筋



基礎完了



構造用パネル(OSB)N50@150固定

完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW16



施工前



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW16



基礎配筋



基礎完了



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW17



施工前



下地取付



下地取付



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物

吉村紳 一級建築士事務所

HW17



基礎配筋



基礎完了



構造用パネル(OSB)N50@150固定

完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW18



施工前(ホール側)



下地取付



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



HW18



完了(CL3側)



施工前(食堂側)




下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(LDK側)

HW19



施工前(ホール側)



下地取付



下地取付



右上通し柱のため金物無し



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



吉村紳 一級建築士事務所

HW19



完了(CL1側)



施工前(居間側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(LDK側)

吉村紳 一級建築士事務所

HW20



施工前(台所側)



下地取付



下地取付



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



基礎配筋



基礎完了

HW20



構造用パネル(OSB)N50@150固定




完了(LDK側)



施工前(洗面側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(WC側)

吉村紳 一級建築士事務所

HW21



施工前



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物

吉村紳 一級建築士事務所

HW21



基礎配筋



基礎完了



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW22



施工前



下地取付



下地取付



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

吉村紳 一級建築士事務所

HW22



基礎配筋



基礎完了



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW23



施工前(外部側)



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW23



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(外部側)



施工前(押入側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(押入2側)

HW24



施工前(外部側)



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物




右上柱頭固定金物

HW24



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(外部側)



施工前(押入側)




下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(押入2側)

HW25



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW25



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW26



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW26



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW27



施工前(外部側)



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW27



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(外部側)



施工前(押入側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(押入1側)

HW30



施工前(ホール側)



下地取付



下地取付



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



HW30



完了(CL2側)



施工前(居間側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(LDK側)

HW31



施工前



基礎配筋



基礎完了



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



筋交ダブル90×90取付
完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW32



施工前



基礎配筋



基礎完了



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



筋交ダブル90×90取付



筋交ダブル90×90取付
完了

HW33



施工前



基礎配筋



基礎完了



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



筋交ダブル90×90取付
完了

HW34



施工前(ホール側)



下地取付



下地取付



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



構造用パネル(OSB)N50@150固定

吉村紳 一級建築士事務所

HW34



完了(物入2側)



施工前(押入側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(物入1側)

HW35



施工前(押入側)



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



HW35



完了(物入2)



施工前(居間側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(LDK側)

HW36



施工前(押入側)



基礎配筋



基礎完了



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右下柱脚固定金物

HW36



右上柱頭固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(廊下側)



施工前(和室側)



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL4側)

HW42



施工前(廊下側)



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(洗面室側)

吉村紳 一級建築士事務所

HW42



施工前(洗面側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(トイレ側)

吉村紳 一級建築士事務所

HW43



施工前



下地取付



下地取付



基礎配筋



基礎完了



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右上柱頭固定金物

HW43




右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定(浴室側完了)



施工前(洗面所)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(WC側)

HW44



施工前(洗面側)



施工前(台所側)



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



基礎配筋



HW44



下地取付



下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(LDK側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(WC側)

HW45



施工前



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

吉村紳 一級建築士事務所

HW45



基礎配筋



基礎完了



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW46



施工前



基礎配筋



基礎完了



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物

HW46



左下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW47



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左上柱頭固定金物

HW47



左下柱脚固定金物




右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL4側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(廊下側)

HW48



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



右上柱頭固定金物

HW48



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(洋間1側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(廊下側)

HW49



施工前(廊下側)



施工前(和室側)



基礎配筋



基礎完了



下地取付



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW49



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL4側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(廊下側)


HW50



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



右上柱頭固定金物

HW50



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL4側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(洗面室側)

HW51



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物

HW51



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(洋間1側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(洗面室側)

HW52



施工前(押入側)



施工前ホール側)



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左上柱頭固定金物

HW52



左下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(廊下側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(物入2側)

HW53



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



右上柱頭固定金物

HW53



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL3側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(物入1側)

HW54



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



右上柱頭固定金物

HW54



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(廊下側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(物入1側)


HW55



施工前



基礎配筋



基礎完了



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物

HW55



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(廊下側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(和室側)

HW56



施工前



基礎配筋



基礎完了



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物

HW56



左下柱脚固定金物




下地取付



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(廊下側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(和室側)

吉村紳 一級建築士事務所

HW57



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物

HW57



左上柱頭固定金物



通し柱のため金物無し



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL1側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(玄関ホール側)

HW58



施工前



基礎配筋




基礎完了



下地取付



下地取付



右上柱頭固定金物

HW58



右下柱脚固定金物



左上柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定(浴室側完了)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(WC側)

吉村紳 一級建築士事務所

HW59



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左上柱頭固定金物

HW59



左下柱脚固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL2側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL3側)

HW60



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左上柱頭固定金物

HW60



左下柱脚固定金物




右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(洋間1側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(廊下側)

HW61



施工前



基礎配筋



基礎完了



下地取付



下地取付



左下柱脚固定金物

HW61



左上柱頭固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL1側)



構造用パネル(OSB)N50@150固定



完了(CL2側)

水平構面補強

1階LDK



吉村紳 一級建築士事務所

西側押入



水平構面補強



玄関ホール



廊下、CL1



廊下



廊下



洋間1

吉村紳 一級建築士事務所

HW1



施工前



右下柱脚通し柱のため金物無し



右上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW2



施工前



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW3



施工前



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW4



施工前



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW5



施工前



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW6



施工前



左下柱脚固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



左上柱頭固定金物



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW7



施工前



下地取付



左下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物




右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW8



施工前



下地取付



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物




左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW9



施工前



下地取付



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



石膏ボードt12.5張り(胴縁仕様)

HW9



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW10



施工前



石膏ボード12.5張り(胴縁仕様)



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW11



施工前



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



下地取付



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



HW11



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW12



施工前



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150 四周固定



石膏ボード12.5張り(胴縁仕様)

HW12



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW14



施工前



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様)



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW15



施工前



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW16



施工前(洋間側)



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様)




完了(洋間4側)



施工前(和室側)



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様)



完了(洋間2側)

HW17



施工前



右下柱脚固定金物



右上柱頭固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了(CL7側)

HW17



施工前



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了(CL6側)

吉村紳 一級建築士事務所

HW18



施工前(室内側)



筋交:45×90取付(端部金物固定)



筋交:45×90取付(端部金物固定)



右上柱頭固定金物



左上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左下柱脚固定金物



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)

HW18



完了(洋間4側)



施工前(廊下側)



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了(廊下側)

HW19



施工前



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW20



施工前



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様) 完了



吉村紳 一級建築士事務所

HW21



施工前(廊下側)



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様) 完了



施工前(洋間側)



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様)



完了(洋間4側)

HW22



施工前(室内側)



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了(洋間4側)


吉村紳 一級建築士事務所



施工前(階段側)



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様) 完了



HW23



施工前(洋間側)



完了



施工前(階段側)



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様) 完了



吉村紳 一級建築士事務所

HW24



施工前(洋間側)



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様)



完了(洋間4側)



施工前(和室側)



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様)



完了(洋間2側)

HW25



施工前(洋間側)



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様)




完了(洋間4側)



施工前(和室側)



石膏ボード $t=12.5\text{mm}$ 張り(胴縁仕様)



完了(洋間2側)

HW26



施工前



下地取付



左上柱頭固定金物
通し柱のため柱脚固定金物無し



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW27



施工前



右上柱頭固定金物



右下柱脚固定金物



左上柱頭固定金物



左下柱脚固定金物



下地取付



構造用合板(OSB) N50@150四周固定



完了

HW29



施工前



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了

吉村紳 一級建築士事務所

HW30



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了(廊下側)



完了(洋間3側)

吉村紳 一級建築士事務所

HW31



施工前(洋間側)



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了(洋間4側)



施工前(廊下側)



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了(廊下側)

HW32



石膏ボードt=12.5mm張り(胴縁仕様)



完了

吉村紳 一級建築士事務所

水平構面補強

2階



鋼製火打ち取付



鋼製火打ち取付



鋼製火打ち取付



鋼製火打ち取付

吉村紳 一級建築士事務所

隠れた部分が主役になる家
耐震改修工事

使用材料



面材耐力壁用 構造用パネル
OSB 厚=9mm



構造用面材固定用釘 N50



基礎補強用ケミカルアンカー



アンカーボルト M16

吉村紳 一級建築士事務所